

SCRUM quick sheet

Event	Timebox		Présence
Sprint planning	Max 8 h	Sprint Backlog (Sprint Goal = WHY, Sélection du PB = WHAT, découpage tâche = HOW) Sprint Backlog = planning des dev; La définition du done guide à la planification.	Toute l'équipe obligatoire (SCRUM Team) Peut avoir des personnes extérieures à l'équipe pour aider.
Daily scrum	15 min.	Synchro dev team (auto-organisation)	Seul Dev Team obligatoire; Scrum master optionnel, pour faciliter; PO OU SM en tant que Dev
Sprint review	Max 4 h	Inspect du résultat du sprint, and adapt (backlog)	SCRUM Team et Stakeholder (:ex utilisateur, op, manager, ...)
Sprint retrospective	Max 3 h	MAJ definition du done, comment l'équipe travaille, communication	Toute l'équipe obligatoire

		Scrum values	commitment, courage, focus, openness and respect
PO	1 Produit = 1 PO = 1 Product Backlog ; Value Optimizer; répons aux questions des dev; interagit avec stakeholder. Une seule personne (pas un comité).	Définition	Empirisme, Piliers: Transparence, Inspection, Adaptation
		Definition of done	Transparency. Plutôt MAJ au Sprint Retrospective Guide pour mieux planifier le sprint. Appartient au Dev
Scrum Master	Teach, Learn, Coach, Facilitate, Help, remove impediments S'assure que le processus SCRUM est adopté et utilisé correctement.	Timebox	Ne peut pas dépasser un temps maximum
Dev	Self managed, (Themself, etc...) autonome, ils se démerdent; Pas de rôle. Estime les exigences. Fait le travail.	Cross fonctionnal	Cross skilled, all skills to make product potentially releasable
		Burndown Chart	Work remaining

Sprint	un sprint termine, un autre commence, pas de temps entre eux. Se termine quand timebox expire. Au moins une fonctionnalité à chaque sprint. Terminated / Cancel -> seul le PO peut décider / Sprint goal obsolete	Bonne réponse : potentially releasable		
Architecture	un peu avant le début du projet, puis au fur et à mesure en même temps que les fonctionnalités.	Gros Mots		
Product Backlog	bouge, évolue, trier par valeur, importance, responsabilité du PO. Vivant, single source of requirement, of truth. Ce que sera le futur du produit, most actual insight.	Project manager	Tester	Method
Sprint Backlog	Planning du sprint, appartient à l'équipe de dev, c'est l'équipe de dev qui le met à jour et non pas Scrum Master Il ne faut pas attendre le daily pour MAJ mais ASAP. Why What and How	Detailed specification	Sprint 0	lead developers
		Tech leader	Use case	business analyst
		Architects	Lead	User story

Regarder le nombre de réponse. Si une seule, vérifier « All of the above » !